

TP4D Ungkap, Sejumlah Dinas Kapuas Hulu Tak Selesaikan 9 Proyek



Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Tahun 2017 terdapat sekitar sembilan proyek pembangunan di Bumi Uncak Kapuas yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian, oleh Pemerintah Kapuas Hulu. "Terlambatnya penyelesaian proyek tersebut, dikarenakan pihak pelaksana kesulitan untuk memasukan bahan material dan faktor alam yang tak menentu," ujar Ketua TP4D Kejari Kapuas Hulu Ardi kepada wartawan, Kamis (11/1). Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul TP4D Ungkap, Sejumlah Dinas Kapuas Hulu Tak Selesaikan 9 Proyek, <http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/11/ptp4d-ungkap-sejumlah-dinas-kapuas-hulu-tak-selesaikan-9-proyek>. Penulis: Sahirul Hakim Editor: madrosid.

Ardi menjelaskan, sembilan paket proyek tersebut terdiri dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu ada dua proyek yang terlambat penyelesaiannya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang satu paket, Dinas Perdagangan dan UKM satu paket dan Dinas Kesehatan ada lima paket. "Terhadap pekerjaan tersebut diberikan kesempatan untuk dapat diselesaikan dengan waktu maksimal 90 hari. Dimana pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan namun dikenakan denda sampai pekerjaan tersebut selesai," ucapnya. Ardi menuturkan, dari hasil monev bahwa progres pekerjaan yang tersebut saat ini rata-rata mencapai 90 persen. "Pekerjaannya tinggal bersih-bersih dan perapian saja," ungkapnya